



INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI VIA MONS. D. POZZONI

PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA IL CENTRO
DEL PAESE E I DIVERSI EDIFICI CON FUNZIONI PUBBLICHE
Oratorio, Casa Papa Francesco, Il Granaio e la Chiesa parrocchiale

Di seguito alcune informazioni relativa alla “cantierizzazione” dei lavori:

- I lavori interesseranno la **Via Pozzoni** nella parte nord (tratto compreso tra via Della Roggia e l'intersezione tra Via Pozzoni, Strada Consortile della Rebusta e Via S. Maria Assunta);
- **L'inizio** dei lavori è fissato per il giorno **mercoledì 08/04/2026**;
- I lavori verranno suddivisi in **4 fasi**:
 - **1^a fase** - della durata indicativa di **20 gg.** lavorativi con prevista **chiusura totale** delle aree interessate dai lavori per le attività di: scavo, posa tubazioni, pozzetti, caditoie, cordoli e sottofondi dei marciapiedi. Per i percorsi alternativi si veda planimetria alla Fase1 sul retro.
-**Via Della Rebusta** sarà gestita a **senso unico da Sud verso Nord** (da Paderno verso Robbiate).
-**Via Della Roggia** resterà a doppio senso di marcia.
 - **2^a fase** - della durata indicativa di **25 gg.** lavorativi, con adozione di viabilità a **senso unico da Nord (Robbiate) verso Sud (Paderno)** per la parte di Via Pozzoni interessata dai lavori per la realizzazione di: marciapiedi, sede stradale e impianti. Percorsi alternativi plan. 2-3-4 sul retro. (Via Della Roggia e Via Della Rebusta saranno gestite come nella 1^a fase).
Qualora vi fosse la necessità di effettuare lavorazioni interferenti con la circolazione stradale, si dovranno effettuare chiusure totali della strada per periodi di tempo limitati, in accordo con la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico.
 - **3^a fase** - della durata indicativa **5 gg.** per lavori di fresatura della sede stradale e di rifacimento della pavimentazione, nella quale verranno alternate una viabilità a senso unico di marcia a chiusure totali della circolazione. Percorsi alternativi plan. 2-3-4 sul retro. (Via Della Roggia e Via Della Rebusta saranno gestite come nella 1^a fase).
 - **4^a fase** - della durata indicativa di **5 gg.** nella quale verrà ripreso il senso unico verso sud nelle aree interessate dai lavori, per l'ultimazione di tutte le opere, compresa la segnaletica, e il collaudo della nuova linea semaforica. Percorsi alternativi plan. 2-3-4 sul retro. (Via Della Roggia e Via Della Rebusta saranno gestite come nella 1^a fase).
- La durata dei lavori potrebbe subire proroghe legate ad avversità climatiche o imprevisti.
- L'impresa si impegnerà a consentire, durante tutta la durata dei lavori, l'accesso ai residenti nelle aree di cantiere, compatibilmente con il programma dei lavori e nel rispetto delle normative di sicurezza, al fine di garantire la completa incolumità per i residenti, per gli addetti ai lavori e per il traffico veicolare e pedonale in transito. Verrà garantito altresì il transito per i veicoli di soccorso pubblico e per i diversamente abili.
- Per particolari gravi esigenze si prega di contattare l'Ufficio Tecnico del Comune di Paderno d'Adda (Arch. Marco Testori 039 9281486).

